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LIITE 3 
  KOUTA -VUORES JÄTEVESIOSUUSKUNTA  
 
PROJEKTIKALENTERI 2.2016 - 12.2016                              AJOITUS                     VASTUU                                                                      
 

                                                                                                                           2016 
  
1. Hallituksen kokous – hankeen 1. käynnistys                              vko  9                        Timo, Tapsa 
Kohdat 2,4,6,7,8,9, 16,17 vastuutus toimijoille, vuosikokousasiat 
projektiryhmän nimeäminen, liittymäsopimuksen mallin hyväksyntä, 
liittymämaksujen eräpäivien määrääminen 
 
 2. Suunnittelu, valvonta – kilpailutus  -                                         vko   9                    Ismo, Timot 
 hanke 1,  
 
 3.Lainojen kilpailutus, hanke 1                                                      vko 7                       Mikko, Timo O 
 
 4. Jäsenmaksut laskutukseen , hanke 1                                          vko  10                       Mikko 
 
 5. Kaupungin takuun hakeminen, hanke 1                                     vko   11-12                Mikko, Timo O 
 
6. Tiedote alueelle 1                                                                        vko  10                    Tapsa, Timo O 
 
7. Kyläkokous, osuuskunnan yleinen kokous                                 vko  13                   Timo, Tapsa 
 
8. Julisteet tienvarteen                                                                     vko   14                   Tapsa, Kari 
- julisteiden suunnittelu 
- toteutus 
 
12.Osuuskunnan logo                                                                      vko  tehty                    Kari                                                                                   
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13. Omat sivut                                                                              vko    tehty                  Kari, Mika, Tapsa 
 
14. Liittymäsopimukset                                                               vko  13                      Tapsa, Timot, Mikko 
 
15. Hallitus                                                                                    vko  11                     Timo, Tapsa 
- Suunnittelusopimus 
                       
16. Alueen yksi 1. erän laskutus                                                   vko   16-17                    Mikko, kirjanpitäjä 
 
17. Alustavat maastotutkimukset, hanke 1                                  vko   13                       Suunnittelija, Kari, Timo O, Mikko                    
- alustavat linjaukset maanomistajien kanssa 
- keskustelu puun myyntitavista 
 
18. Kirjanpidon kilpailuttaminen                                                 vko    14                       Timo O, Mikko 
- laskutukset 
 
19. Tilintarkastuksen kilpailuttaminen                                         vko    14                     Timo O, Timo P 
 
20. Hallitus                                                                                   vko    16                     Timo O, Tapsa 
- kirjanpitosopimus 
- tilintarkastussopimus 
linjaus puunmyynnin käytännöistä 
 

                  
 
 1. Hankkeen 2. tehostettu jäsenhankinta                                      vko   20                     Timo O, Tapsa 
- kaikki ko. alueen  liittymättömät 
 vakituiset kiinteistöt 
- kohdennettu kausiasujainformaatio 
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- tiedote alueen asukkaille 
 
2. Hankkeen 1. v. 2016 1. maksuerä laskutukseen                       vko      16 -17          Mikko/kirjanpitäjä 
 
3. Hankkeen 2.hankesuunnitelman käynnistys                             vko  18                          Tapsa, Timo P 
- hankesuunnitelma 
- talousarvio 
- alustava johdotus- alustava toiminta-alue 
- vastikkeeton työ- hankkeen käsittely hallituksessa            
 
4. Hanke Hyrrään – allekirjoitukset                                          vko    21                      Timo P 
( ajankohta määräytyy haun avautumisen myötä) 
 
5. Linjaukset maanomistajien kanssa, hanke 1                         vko  15                     Suunnittelija, Kari, Mikko, Timo 
- hakkuutavasta sopiminen 
 
6. Linjahakkuiden urakkatarjoukset , hanke 1                          vko  16               Timo O, Kari, Mikko 
 
7. Hallitus                      vko  17                     Timo O, Tapsa 
- linjahakkuiden urakkasopimukset 
- Kajaanin Veden putken lunastaminen 
- yleisen kokouksen asiat 
- hanke 2. suunnitelman käsittely 
 
 
8. Osuuskunnan yleinen kokous                          vko   tehty vko 13 jos ei niin 16   Timo O, Tapsa 
 
9.Toiminta-alueen määrittely , hanke 1                                    vko    16                           Suunnittelija, Timo O, Timo P 
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10. Urakkatarjousasiakirjojen valmistelu, hanke 1                  vko   16-17                       Suunnittelija, Ismo,Timo P, Ville, Timo O 
-  urakkamuodoista/kokonaisurakka, osaurakat 
-  myös sähkötarjoukset 
11. Hallitus                                                                               vko  16-17                           Timo O, Tapsa 
- hanke 1. urakkatarjous asiakirjat 
- toiminta-alue 
 
12. Luvitussopimukset, hanke 1                                               vko  16-17                          Mikko, Kari 
 
13. Hallitus                                                                               vko  17                           Timo O, Tapsa                                    
- urakkasopimukset, Ismo,Timo O, Timo P,Ville 
- valvontasopimus, Ismo, Timo O, Timo P, Ville 
- osuuskunnan omien valvojien päättäminen, tehtävät/työkäytänöt 
valvontaryhmän perustaminen, Ismo,Timo P, Ari,Ville 
  
14.Urakkasopimusten allekirjoitus, hanke 1                             vko  20                         Timot 
   
15. Kaivutöiden alkaminen, hanke 1                                         vko  21-22                      Urakoitsija 
 
16. Hankkeen 1. 2016 2. maksuerä laskutukseen                      vko  43                                Mikko/kirjanpåitäjä 
 
17. Kaivutöiden eteneminen ja seuranta, yhteydenpito              kesä -syyskuu                 Valvontaryhmä, Timo O 
maanomistajiin, oma valvonta, ulkop. valvonta 
 
18. Hallitus                                                                                 syys -lokakuu                   Timo O, Tapsa 
- Verkoston ylläpidosta ja huollosta sopiminen 
- verkoston käyttöönotto 
 
19. Verkoston käyttöönotto, hanke 1                                          vko 40.                             Urakoitsijat, hallitus 
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20. Hankkeen 3. katvealueiden kohdennettu informaatio           vko 42 - 01                      Tapsa, Timo P, Mikko, Mika                                              
-  tiedote ko. alueelle 
-  kohdennetut yhteydenotot                            
 
21. Hallituksen kokous – hankeen 2. käynnistys                         vko  43                            Timo, Tapsa 
Kohdat 2,4,6,7,8,9 vastuutus toimijoille, vuosikokousasiat 
 
22. Suunnittelu – kilpailutus  -                                                    vko 43 -44                       Timo O 
- suunnittelusopimus, hanke 2, suunnittelun käynnistäminen 
 
23.Lainojen kilpailutus, hanke 2                                                 vko 43 -44                       Mikko, Timo 
 
24. Jäsenmaksut laskutukseen, hanke 2                                      vko 43                              Mikko/kirjanpitäjä 
 
25. Kaupungin takuun hakeminen, hanke 2                                vko 44 -45                       Mikko, Timo 
 
26. Tiedote alueelle 2                                                                   vko 43 – 44                     Tapsa, Timo O 
 
27. Kyläkokous, osuuskunnan yleinen kokous                            vko 43 -45                       Timo, Tapsa 
 
28. Alueen yksi 2. erän laskutus                                                  vko  47 -48                       Mikko/ kirjanpitäjä 
 
 
29. Alustavat maastotutkimukset                                                 vko45 -49                        Suunnittelija, Kari, Timo O                    
      Alustavat linjaukset maanomistajien kanssa 
 
 
Sama kierros hankkeiden 2 ja 3 kanssa. 
Aikataulutus myöhemmin 
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KOUTA-VUORES JÄTEVESIOSUUSKUNTA    
Tiedote jaetaan  kaikkiin kylän talouksiin. 
             
TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUS  
KYLÄTALOLLA TORSTAINA  31.03 KLO.18.00 
 
TULE KUUNTELEMAAN JA KYSYMÄÄN:     
1. PAINEISTETETUN VIEMÄRIN TEKNINEN TOIMINTA 
 ISMO KARUAHO 
2. PAINEISTETTU VIEMÄRI OSUUSKUNNAN YLLÄPITÄMÄNÄ - 
Uhat ja mahdollisuudet, linjauksen toteutus, yhteydenpito kiinteistöjen 
omistajiin, URHO TERVONEN 
3.  ARA  -AVUSTUKSET,  
4. JÄTENEUVONTA, SARI LEINONEN, KAINUUN NUOTTA 
5. HANKKEEN NYKYTILA – JATKOTOIMET 
    Kysellen ja keskustellen,  osuuskunnan hallitus 
 
KYLÄKOKOUKSEN JÄLKEEN PIDETÄÄN OSUUSKUNNAN JÄSENILLE 
OSUUSKUNNAN YLEINEN KOKOUS KLO. 19.30. Asioina mm.  
1.Vuosikokousaasiat 2. Hankkeen 1.käynnistäminen 2. Sääntömuutosasia 
 
Hanke voidaan käynnistää jo kuluvana keväänä alueella Metsäpurontie – 
Suitua. Valtion hankeavustus on myönnetty. Hanke käynnistyy heti kaupungin 
avustuksen vahvistuttua. Hankealueilla 2. (Loput pohjavesialueesta) ja  
3. (Heiniranta -Vuoreslahti) jatketaan osuuskunnan jäsenhankintaa. Yhteensä 
koko kylällä liittyjiä jo lähes 150.  
 
Olethan säilyttänyt kesä – heinäkuun vaihteessa jaetun tiedoitteen – lue 
perustietoa kylämme hankkeesta ja viemäröinnin toteutuksesta. 
Tarvittaessa pyydä uusi kadonneen tiedotteen 
tilalle(tapio.ronkko@gmail.com). Kerro tästä tilaisuudesta myös 
mökkinaapurillesi, joka ei tiedotetta saa. 
 
 
OLE TARRVITTAESSA YHTEYDESSÄ OSUUSKUNNAN TOIMIHENKILÖIHIN 
JA KYSY TARVITSEMAASI TIETOA. 
 
KAHVITARJOILU 
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 JÄSENHAKEMUS 
 
Haluan liittyä Kouta – Vuores jätevesiosuuskunnan jäseneksi. 
 
 
Nimi:    __________________________________________________ 
 
Laskutusosoite:  __________________________________________________ 
 
Puhelinnumero: __________________________________________________ 
 
Sähköposti:  __________________________________________________ 
 
Tilan nimi:  __________________________________________________ 
 
Tilan RN:o  __________________________________________________ 
 
Tilan osoite:  __________________________________________________ 
 
Asukasmäärä: __________________________________________________ 
 
Päiväys:   __________________________________________________ 
 
Allekirjoitus: __________________________________________________ 
 
Nimen selvennys 
 
Osuuskunnan merkintöjä: 
Anomus tullut:   __________________________ 
 
Hyväksytty jäseneksi:  __________________________ 
 
Jäsennumero:   __________________________ 
 
Osuusmaksu:   __________________________ 
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KOUTA - VUORES JÄTEVESIOSUUSKUNTA                                           
      
TIEDOTE ALUEEN METSÄPURONTIE –  
SUITUA KIINTEISTÖILLE 
 

1. Kainuun Ely on myöntänyt hankerahoituksen alueenne viemäröintihankkeelle (30 %). 
2. Hanke toteutuu ja käynnistyy kevään 2016 kuluessa, heti Kajaanin kaupungilta 
saatavan 15 % avustuspäätöksen varmistuttua. Hankeaikataulu täsmentyy myöhemmin.   
3. Vielä ehdit liittyä osuuskunnan jäseneksi ja varmistaa itsellesi jätevesiliittymän 
hintaan 10.000 € (korkeintaan hinta) 
 

Metsäpurontie – Suitua alueelta otetaan uusia liittyjiä. 
Liity mahdollisimman pian.  
Putkilinjaukset tullaan tekemään osuuskunnan jäseneksi liittyneiden kiinteistöjen 
mukaan. Tämän vuoksi suunnittelun jälkeen liittyvät voivat aiheuttaa lisäkustannuksia, 
minkä vuoksi ko. liittyjä hyväksytään mukaan vain poikkeustapauksessa (= kiinteistön 
sijainti suunnitellun linjauksen vieressä). Toivomme, että liityt mahdollisimman 
nopeasti, jotta kiinteistösi tulee huomioiduksi kokonaissuunnittelussa ja mahdollistat 
näin osaltasi hankkeen mahdollisimman taloudellisen toteutuksen.  
Tällä hetkellä liittyjiä on Metsäpurontie – Suitua alueella 52 ja koko kylällä lähes 150. 
Viemäröinnin toteutuksen vaihtoehdoista ja ratkaisutavoista katso kesä – heinäkuun 
vaihteessa jaettu tiedote. 
 

Välitäthän tämän tiedotteen myös kiinteistösi lähellä asuville 
kesäasujille, joita tämä tiedote ei tavoita. Katso myös osuuskunnan sivut 
koutavuoresviemari.yhdistysavain.fi 
 

  Kevään/alkukesän tapahtumia alueellanne 
- osuuskunnan kokous/tiedotustilaisuus 
- viimeiset liittyjät hyväksytään 
- osuuskunnan jäsenmaksut laskutukseen ( Metsäpurontie - Suitua) 
- suunnittelu käynnistyy 
- lainat kilpailutetaan 
- haetaan kaupungin tuki lainalle 
- laaditaan/allekirjoitetaan kiinteistöjen liittymäsopimukset( MP -tie - Suitua) 
- aloitetaan alustavat maastotutkimukset 
 

Mikäli Sinulla on tässä vaiheessa kysyttävää hankkeesta, ole yhteydessä: 
Tapsa, puh. 050 441 6921, sähköposti. tapio.ronkko@gmail.com 
Timo, puh. 0400 454 190, sähköposti.  timoorre68@gmail.com 
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debet kredit
1 osuusmaksut 30.3 100 100
2 osuusmaksut 30.3 300 300
3 perustamisilmoitus 30.3 380 -380
4 palvelumaksu 8.4 0,53 -0,53
5 palvelumaksu 7.5 8,5 -8,5
6 osuusmaksu 28.5 100 100
7 osuusmaksu 3.6 100 100
8 palvelumaksu 4.6 11,13 -11,13
9 osuusmaksu 4.6 100 100

10 osuusmaksu 5.6 100 100
11 0suusmaksu 12.6 100 100
12 osuusmaksu 16.6 100 100
13 palvelumaksu 3.7 7,35 -7,35
14 tilisiirto/kopito 23.7 100,01 -100,01
15 palvelumaksu 6.8 6,9 -6,9
16 palvelumaksu 4.9 6,7 -6,7
17 palvelumaksu 6.10 6,7 -6,7
18 palvelumaksu 5.11 6,7 -6,7
19 verohallinto 13.11 25 -25
20 palvelumaksu 4.12 6,9 -6,9

566,42 1000 433,58 433,58

Päiväkirja 
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osuusmaksut 1000

tuotot yhteensä 1000

osuuskunnan perustaminen 380
pankkipalvelut 61,41
tiedottaminen 100,01
verot 25
menot yhteensä 566,42

ylijäämä 433,58

tuloslaskelma

kulut

tulot
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   Kouta‐Vuores jätevesiosuuskunta 
     Toimintakertomus 2015 
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Kouta‐Vuores jätevesiosuuskunta 
Toimintakertomus 2015 
 
1. OSUUSKUNNAN PERUSTAMISTA EDELTÄVÄ TOIMINTA 

 
Pohjavesialueen jäteveden käsittelyä koskenut kyläkokous asetti marraskuussa 2014 selvitystyöryhmän, 
jonka tehtävänä oli selvittää viemäriverkoston toteutusmahdollisuus Koutaniemi ‐Vuoreslahti kylällä sekä 
kyläläisten halukkuus liittyä viemäriverkkoon. Selvitystyön toteutukseen valittiin Mikko Laatikainen, Timo 
Orre, Teija Partanen ja Tapio Rönkkö. 
Kaikille kyläläisille suunnattu jätevesihuollon vaihtoehtoja koskeva kysely käynnistettiin joulukuussa 2014 
ja kysely jatkui vuoden 2015 alkuun. Jätevesihankkeeseen liittyen toteutettiin tammikuun – maaliskuun 
aikana kaksi tiedotustilaisuutta ja jaettiin kaksi tiedotetta. Kyselyn perusteella 88 kiinteistöä oli halukas 
liittymään mahdollisesti rakennettavaan jätevesiverkostoon. Jäsenhankintaa jatkettiin ja osuuskunnan 
perustamiseen mennessä oli liittymähalukkaita kiinteistöjä 122. Jätevesihanke työllisti kyläyhdistyksen 
vastuuhenkilöitä 26.3.2015 saakka, mistä lähtien samat työt jatkuivat osuuskunnan nimissä. Vuoden 
alussa käytiin neuvotteluja ely‐keskuksen ja Kajaanin vesi liikelaitoksen sekä Kajaanin kaupungin kanssa 
mahdollisista rahoitusmahdollisuuksista ja putkilinjausvaihtoehdoista. 
Kajaanin seudun jo olemassa olevien jätevesiosuuskuntien toiminnasta otettiin oppia ja käytiin myös 
tutustumassa heidän hallintoonsa ja toimintatapoihinsa. Myös suunnittelun ammattilaisia käytettiin 
apuna haettaessa eri putkilinjausvaihtoehtoja ja alustavia kustannuslaskelmia tehtäessä. 
Jotta voitaisiin hakea rahoitusta ja päätökset saataisiin lainvoimaisiksi ja virallisiksi, todettiin että ainoa 
tapa jatkaa on perustaa osuuskunta. Osuuskunnan perustamista varten valmisteltiin osuuskunnan 
sääntöluonnos ja perustamiseen tarvittavat muut asiakirjat. Valmistelussa käytettiin apuna mm. Pellervon 
asiantuntijoita. 

 
2. TOIMINTA OSUUSKUNTANA VUONNA 2015 

 
Kouta‐ Vuores jätevesiosuuskunta perustettiin 26.3.2015 pidetyssä kokouksessa. Paikka Koutaniemi – 
Vuoreslahti kylätalo, osallistujina 83 kyläläistä. Osuuskunta on merkattu kaupparekisteriin 28.4.2015. 
Osuuskunta avasi oman pankkitilin Kainuun Osuuspankkiin. 
Kokouksessa hyväksyttiin osuuskunnan säännöt, valittiin hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi 
varajäsentä. Jäsenet lueteltuna sivulla 3. 
Osuuskunnan hallitus kokoontui 8 kertaa. Tiedotteita ja jäsenkaavakkeita kaikille kyläläisille jaettiin 
yhteensä 6 eri kertaa. Painomäärä oli kerrallaan noin 260–280 kappaletta. Lisäksi toteutettiin 
ryhmäjakelu sähköpostitse jäsenille kolme kertaa, yksittäisen jakelun ollessa 92 ‐112 kpl. 
Tiedotteista 3 kappaletta jaettiin osuuskunnan perustamisen jälkeen. Aktiivista jäsenhankintaa on 
jatkettu sinnikkäästi. Tällä hetkellä osuuskunnan jäseniä on 143 kappaletta, joista alueella Nuottipuro 
Suitua 52, Pohjavesialueella 41 ja alueella Heiniranta ‐ Vuoreslahti 50 jäsentä. 
Jäsenhankintaan ja tiedottamiseen käytettiin satoja tunteja ja pidettiin myös pieniä ryhmätapaamisia 
sekä tehtiin kiinteistöjen omistajien pyynnöstä kotikäyntejä. Puhelinkontakteja/tiedon jakamista 
puhelimitse oli 320 kertaa, henkilötapaamisia 45 kertaa sekä yksittäistä tiedonvälitystä sähköpostitse 342 
kertaa. 

 
Kajaanin Vesi liikelaitoksen kanssa käytiin alkukesästä pitkälliset neuvottelut yhteisen kaivannon 
käyttämisestä ja putken asentamisesta samaan kaivantoon Kajaanin Vesi liikelaitoksen siirtovesijohdon 
kanssa pieneläinhautausmaa‐nuottipuro välillä. Neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen ja sopimus 
paineviemäriputken rakentamisesta, sijoittamisesta ja lunastamisesta kirjoitettiin 8.7.2015. Tehty 
sopimus on avainasemassa koko paineviemäriputken toteutumiselle ja mahdollistaa tulevat hankkeet. 
Osuuskunta haki maaseuturahaston (EU‐tuki) tukea hanke nro 1 Nuottipuro‐Suitua heinäkuussa 2015. 
Hakemus tehtiin sähköisesti Hyrrä järjestelmään. Hakemusta varten tehtiin osuuskunnan toimesta tarkat 
kustannuslaskelmat erisuuruisille hankkeille. Myös alustavia toiminta‐alueita ja eri linjausvaihtoehtoja 
mietittiin hakemusta varten. Päätös avustuksesta tuli kuitenkin kielteisenä. 
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Osuuskunnan hallitus päätti hakea valtion vesihuoltoavustusta hanke 1. Nuottipuro‐Suitua marraskuussa 
2015. Valtion avustus hankkeelle on 30 % ja lisäksi on mahdollisuus saada Kajaanin kaupungin 15 % 
avustusosuutta. Näin ollen kokonaisavustusmäärä tulisi olemaan 45 %. 

 
Osuuskunnalle laadittiin omat sivut Internetiin. Sivut löytyvät osoitteessa 
koutavuoresviemari.yhdistysavain.fi Sivuilta löytyvät osuuskunnan säännöt, hallituksen pöytäkirjat, kaikki 
tiedotteet sekä kaikki ajankohtaista jäsenistöä, osuuskuntaa ja viemärihanketta koskevat asiat. 
Osuuskunnalle suunniteltiin oma logo syksyllä 2015. 
Toimintavuoden aikana määriteltiin osuuskunnan toiminnan keskeiset periaatteet sekä verkoston 
rakentamisen ja liittymäsopimuksen keskeiset periaatteet (Liite 1 Tiedote 2) 
Samoin suunniteltiin mahdollisen rakennushankkeen projektikalenteri hankkeen toteutusta varten. 
 
TEHDYN TOIMINTASUUNNITELMAN SEKÄ TULO‐ JA MENOARVION TOTEUTUMINEN 
 
Osuuskunnalla ei ollut hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa eikä tulo‐ ja menoarviota vuodelle 2015 
johtuen vajaasta tilikaudesta. 
Tilikaudella 2015 tulos oli positiivinen, tulopuolella tuloja toivat jäsenmaksut jotka perittiin hallituksen 
jäseniltä. Varsinaisia menoja olivat osuuskunnan perustamismaksu ja kopioimisesta aiheutuneet kulut, 
verottajalle alv:n nolla‐ilmoituksen myöhästymismaksuna maksetut maksut ja pankkikulut. 
Talkootunteja osuuskunnan hallituksen jäsenille kertyi noin 1600. 
 
OSUUSKUNNAN HALLITUS 2015‐2016 
Varsinaiset jäsenet: 
Ari Kauppinen 
Mikko Laatikainen, rahastonhoitaja 
Timo Orre, pj. 
Timo Parkkinen, vpj. 
Kari Pöllänen, sihteeri 
Vilho Shnoro 
 
Varajäsenet: 
Esa Kemppainen 
Teija Partanen 
Tapio Rönkkö, tiedottaja 
Mika Sirviö 
Reijo Valtanen 
 
Asiantuntijajäsen: 
Ismo Karuaho 
 
Toiminnantarkastajat: 
Heikki Myllykangas 
Raimo Tikkanen 
 
JÄSENISTÖ 
Tähän saakka osuuskunnan jäsenyyttä hakeneet on kaikki hyväksytty osuuskunnan jäseniksi, 143 kpl. 
Jäsenmaksu (100 €) laskutetaan kullakin alueella vasta ko. alueen hankepäätöksen jälkeen 
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TOIMINNAN PAINOPISTEET 
 
1.  JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 
 

1. Aloitetaan kylän jätevesiverkoston rakentaminen. Vuonna 2016 
aloitetaan jätevesiputken rakentaminen alueelle Maastonkangas Suitua. 
 

2. Aloitetaan toteutussuunnittelu alueelle Suitua Sivolanniemi 
(pohjavesialue) 
 

2.  OSUUSKUNNAN JÄSENHANKINTA 
 

1. Osuuskunnan jäsenhankinnan tavoitteena on saada kylältä yhteensä 
170 ‐200 osuuskunnan jäsentä/ liittyjää jätevesiverkostoon. 
 

3.  OSUUSKUNNAN TALOUS 
 

1. Osuuskunnan taloudenhoidon tavoitteena on mahdollistaa verkoston 
rakentaminen ja ylläpito niin, että osuuskunta voi omatoimisesti rakentaa 
ja ylläpitää Koutaniemi – Vuoreslahti kylän jätehuoltoverkostoa. Lisäksi 
tavoitteena on vuosimaksujen ja ylläpitomaksujen avulla kasvattaa 
pienimuotoista puskurirahastoa niin, että osuuskunta voi myös jatkossa 
vastata verkoston ylläpidosta. 
 

4. OSUUSKUNNAN TYÖKÄYTÄNTÖJEN VAKIINNUTTAMINEN 
 

1. Verkostojen ylläpitoon liittyvät työkäytännöt vakiintuvat. 
2. Osuuskunnan taksoitukseen, jäsen – ja liittymämaksuihin liittyvät 
menettelytavat vakiintuvat. 
3. Osuuskunnan kirjanpidon ja tilintarkastuksen toimivuus. 
 

TOIMENPITEET 
 
1. JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 
 

1. Haetaan Kajaanin kaupungin avustusta (15 %) hankkeen 1. 
( Maastonkangas – Suitua) toteuttamiseksi. Valtion 
Vesiensuojeluavustusta on hankkeelle saatu 02.2016 30 %. 
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2. Mikäli avustusta saadaan yhteensä 45 %, toteutetaan hanke 1 liitteen 1. 
Projektikalenteri, mukaisin toimenpitein. 

3. Pohjavesialueen osalta tehdään hakemus maaseuturahastolle 

hankkeen 2 rahoittamiseksi vuonna 2017. Esisuunnittelussa valmistellaan 

hankkeen kokonaissuunnitelma (Hyrrään), alustava toiminta‐alue, 

alustava verkostosuunnitelma sekä hankkeen talousarvio. 

4. Hanke toteutetaan niin, että sen omavastuuosuus on korkeintaan 

10.000€/liittyjä. Hankkeiden päättyessä muodostuu hankkeiden 

keskiarvohinnasta lopullinen liittymähinta. 

5. Liittymäsopimukset, joissa määritellään sopimusehdot, allekirjoitetaan 

hankealueelta 1. Ensimmäiset maksuerät laskutukseen. 

 

2. OSUUSKUNNAN JÄSENHANKINTA 

1. Osuuskunta tiedottaa aktiivisesti jäsenilleen suunnittelun, 

rakentamisen ja hankkeen edistymisen eri vaiheista. 

2. Osuuskunnan kokoukset pidetään kaikille kyläläisille avoimina 

tiedotustilaisuuksina. 

3. Kyläläisille jaetaan hankkeen edistyessä paperitiedotteet kaikkiin 

talouksiin 

4. Hankkeen 1.valmistuttua pidetään avoin keskustelu ja arviointitilaisuus 

kaikille kyläläisille 

5. Hankealueelta 1 ja 2 ollaan yhteydessä niihin talouksiin, jotka eivät ole 

liittyneet osuuskuntaan. Ko alueille jaetaan kohdennettu tiedote. 

6. Osuuskunnan jäsenmaksut laitetaan maksatukseen kullakin 

hankealueella hankkeen käynnistyttyä. 

7. Osuuskunnan sivusto ylläpidetään ajantasaiseksi päivitettynä. Sivuilta 

löytyvät osuuskunnan tiedotteet, kokouspöytäkirjat sekä osuuskunnan 
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toiminta‐alue ja rakentamiseen liittyvät perustiedot/ tarpeelliset 

suunnitteluasiakirjat. 

 

3. OSUUSKUNNAN TALOUDENHOITO 

1.  Osuuskunta rahoittaa koko rakennushankkeen.  Lainat kilpailutetaan ja 

lainoille hankitaan Kajaanin kaupungin takaus. 45 % hankkeesta 

rahoitetaan avustuksin, loput liittyjämaksuin. Lainojen takaisinmaksuaika 

11 vuotta. 

2. Liittyjien maksuosuudet ja maksuaika määritellään 

liittymäsopimuksessa.  

3. Hankkeen 1. loppuvaiheessa syksyllä 2016 määritellään liittymien 

käyttömaksut. Vuosimaksuilla ja käyttömaksuilla katetaan verkoston 

ylläpito 

 

4. OSUUSKUNNAN TYÖKÄYTÄNTÖJEN VAKIINNUTTAMINEN 

1. Putkiverkoston ylläpito kilpailutetaan, työkäytännöt ja 

toimintatasot/toimintasisällöt sovitaan. Ylläpito ja huolto ulkoistetaan. 

2. Päätetään perusmaksun ja käyttömaksun suuruudesta. Jäsenmaksut 

peritään kulloinkin aloittavalta alueelta. Vahvistetaan liittymäsopimusten 

sisältö. Liittymäsopimukset hankealueelta 1 allekirjoitetaan ja 

ensimmäiset maksuerät laskutetaan. 

3. Osuuskunnan kirjanpito ulkoistetaan kilpailuttamalla palvelut. 

Osuuskunnalle valitaan tilintarkastajat. 
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