

## Hallituksen kokous 9/2016

Aika: keskiviikko 15.6.2016, kello 18.00

Paikka: Kylätalo, Vuoreslahden koulu

Läsnäolijat: Timo Orre, Mikko Laatikainen, Pöllänen Kari, Rönkkö Tapio, Kainulainen Eino, Timo Parkkinen, Jarmo Kemppainen

### 1. Kokouksen avaaminen

Timo Orre avasi kokouksen

### 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

### 4. Putkilinjaussuunnitelman läpikäynti

Pyydetään suunnittelijaa kiinnittämään huomiota vielä seuraaviin kohteisiin:

- Kajaanin Veden rakentamalla putkiosuudella olevin t-haarojen hyödyntämismahdollisuudet liittyjän V2 läheisyydessä.
- Liittyjien K1.1 ja K1 välillä oleva mahdollinen kallio (kairaus) ja putkilinjakuksen tarkistaminen Ismo Karuahon jo aikaisemmin ilmoittamalla tavalla
- Koko Nuottipuron kokonaisuuden tarkasteleminen
- Liittyjän ST2 lounaispuolella olevan maanomistajan kanssa käytävä neuvottelu voiko putken rakentaa rannan läheisyyteen (Kovalaisen perikunta) ja siitä edelleen lounaaseen kohti Nuottipuroa selvitettävä voisiko putken sijoittaa vanhalle pellolle.
- Liittyjän K8 osalta tulee huomioida maalämpökenttä ja kaivaminen kentän läpi tapahtuu liittyjän toimesta ja vastuulla. Osuuskunta ei myöskään vastaa putken toimivuudesta tältä osin. Tehdään liittyjän kanssa eri sopimus.
- Liittyjän O2 osalta linjakuksen tarkistus omalle maalle pihatien eteläpuolelle.
- Putkilinjakuksen tarkistus Aimo Arfmannin kanssa
- Putkilinjakuksen tarkistus liittyjän KV1 kanssa
- Vesistöalituksen mahdollinen lyhentäminen Kainuansaareen
- Liittyjän SS3 osalta putkilinjakuksen tarkistaminen linjapumppaamon suuntaan.
- Liittyjien KO2, KO3 ja KO4 osalta putkilinjakuksen tarkistaminen olemassa olevan vesiputken läheisyyteen liittyjän KO1 alueella
- Liittyjien RT1 ja RT2 länsipuolella oleva mahdollinen kallio
- Liittyjän K21.1 osalta putkilinjaus olemassa olevan vesiputken viereen
- Liittyjän K22 putkilinjakuksen tarkistaminen suoraan liittyjää K21.1 kohti
- Neuvottelut niiden maanomistajien kanssa, jotka eivät ole osuuskunnan jäseniä, on aloitettava hyvissä ajoin jo suunnittelun kuluessa
- Sähköverkko tulee huomioida suunnittelussa

5. Uusien jäsenien hyväksyminen

Osuuskunnan uudeksi jäseneksi hyväksyttiin: Toni Heikkinen

6. Muut asiat

Ei muita asioita

7. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Timo Orre Päätti kokouksen 19:20



---

Timo Orre



---

Mikko Laatikainen